회 의 록

일 시	20223년 5월 20일, 11:30~12:40
참 석 자	하진우, 장동수, 신예찬, 손수빈
회의내용	**1. 미팅 사진**   **2. 파트 진행 상황** 1) 하진우 - 프로젝트 구성 및 Bottom Navigation, 각 Navigation Element별 Fragment 구성 완료(100%) - Github Setting 완료(100%) - Naver Map Sdk 연동 완료(100%) - Main Page의 NaverMap, Bottom Sheet Publishing (20%) 2) 손수빈 - 디자인 완료(100%) - 설정페이지 레이아웃, 이벤트 처리 완료 → 사용자 리뷰 리스트 구현 필요(60%) - 로그아웃 완료, 자동 로그인 구현 필요(50%) 3) 신예찬 - 로그인/회원가입 액티비티 작성, Shared Preference 클래스 작성(10%) → jwt 토큰 받아 로그인 상태 구현, 자동로그인 구현 필요 - 수유 정보 페이지 리사이클러뷰 생성(30%) → 정적인 데이터 삽입 및 정보 출력 클릭 이벤트 구현 필요 4) 장동수 - API 요청 회신이 오지 않음 → 상황에 따라 직접 크롤링 필요 - 백엔드 서버 구축 완료 (100%) - 길찾기 페이지(길찾기 (시작지-도착지) 구현 필요